COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
Via G. Matteotti, 154
40018 San Pietro in Casale BO
www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it

IL SINDACO
Tel. 051 66.69.523 fax 051 81.79.84
sindaco@comune.san-pietro-in-casale.bo.it

Prot. 0013695/2026
San Pietro in Casale, 03/08/2026

Al Consigliere Comunale Marco Nanetti
Del gruppo consigliare “Ripartiamo San Pietro Nanetti Sindaco”
m.nanetti@comune.san-pietro-in-casale.bo.it

OGGETTO: RISPOSTA AD INTERROGAZIONE PROT. 12145/2026

In merito all’interrogazione presentata, si desidera innanzitutto fare chiarezza sull’iter di approvazione del progetto.

- Con la Deliberazione del Consiglio dell’Unione Reno Galliera n. 55 del 28/11/2019 è stata approvata la Convenzione relativa a “Attribuzione all’Unione delle attività e compiti in materia di partecipazione a bandi di finanziamento, alla redazione di studi di fattibilità, progettazione e realizzazione di opere pubbliche e servizi strategici sovracomunali.

- Con atto del Sindaco metropolitano n. 63/2021 è stata approvata la proposta dell’ “Unione Reno Galliera – “L'Unione fa la città” ed è stata autorizzata la presentazione dell’istanza per la partecipazione al bando PINQUA;

- Con determinazione dell’ Unione Reno Galliera URB/7 del 25/07/2022, è stata affidata la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi previsti dalla Proposte ID 264 presentata dall’Unione Reno Galliera;

- Con deliberazione della Giunta dell’Unione Reno Galliera n. 87 del 28/11/2023 è stato approvato il progetto definitivo;

- Con determina dirigenziale del Responsabile del Settore Urbanistica dell’Unione Reno Galliera n°44 del 01/12/2023 è stata approvato il verbale di validazione del progetto esecutivo e approvato il progetto esecutivo dell’intervento denominato “nuove forme di residenzialità per anziani - un intervento complesso di innesco rigenerativo" nel comune di San Pietro in Casale” (ID 264 - PINQUA/PNRR - Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.3 Intervento ID 892).

- Con Determinazione URSI/87 del 29/12/2023, la Centrale di Committenza dell’Unione Reno Galliera dava atto dell’indizione della procedura negoziata e approvava gli atti di gara;

- Con la Determinazione URSI/46 del 04/07/2024 veniva aggiudicato l’appalto alla società M.A. COSTRUZIONI IMPIANTI S.R.L;

A seguito di tutto l’iter sopra riportato veniva quindi consegnato il progetto al Comune di San Pietro in Casale per la gestione della fase di realizzazione dell’opera.

1. L’Amministrazione è a conoscenza di tutto ciò sopra descritto;

2. Il progetto è conforme agli strumenti urbanistici e alle normative vigenti ed è stato approvato con determina dirigenziale del Responsabile del Settore Urbanistica dell’Unione Reno Galliera n°44 del 01/12/2023;

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
Via G. Matteotti, 154
40018 San Pietro in Casale BO
www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it

IL SINDACO
Tel. 051 66.69.523 fax 051 81.79.84
sindaco@comune.san-pietro-in-casale.bo.it

3. Con lettera prot. n. 4559 del 06/03/2025 la Commissione Regionale per il patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna ha comunicato che l'immobile di via G. Matteotti, 197 - 199 non presenta i requisiti di interesse culturale di cui agli artt. 10 c.1 e 12 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

4. Il progetto è stato approvato con determina dirigenziale del Responsabile del Settore Urbanistica dell'Unione Reno Galliera n°44 del 01/12/2023 e solo a seguito dell'espletamento dell'iter di gara è stato consegnato al Comune di San Pietro in Casale per la sola fase di realizzazione dell'opera;

5. L'Amministrazione lavorerà insieme agli uffici competenti per garantire il rispetto del decoro urbano e dell'identità architettonica del paese, ovviamente seguendo le norme in vigore;

6. Non esistono

Distinti saluti.

FIRMATO
Il Sindaco
Poluzzi Alessandro

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).